

Projektplan

Fota Gammalt (FoGa)

Kategori	Projektplan
Datum	13.7.2019
Plats	Esbo
Författare	Mikael Grön

Bakgrund

Teknologföreningen (TF) har en lång historia under vilken en hel del prylar och andra världsliga ägor har hunnit ackumulera. Den största ägodelen är Urds gjallar, men mindre föremål betraktas även med nästan något religöst i blicken. Faktum är att en del objekt har under tidens lopp dock försvunnit eller förändrats, och detta kommer att repeteras i framtiden. T.ex. är en större kommande förändring följderna av Campusprojektet. Med andra ord håller ingenting för evigt och TF:s utveckling kan inte stoppas.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att föreviga det nuvarande av TF:s centrala ägodelar med fotografier och en elektronisk bildbok (Urds gjallar som det såg ut de sista åren). Bildboken skulle innehålla dessa fotografier med korta beskrivningar. De viktigaste ägodelarna innefattar Ursgjallar, porträtt och prylar. Målet med projektet är att för TF:s medlemmar ha fotografierna och bildboken gratis tillgängliga och fritt användbara.

Organisation

Projektets arbetsgrupp, som består av medlemmar av TF, gör arbetet för projektet samt anlitar professionella fotografer för att ta fotografierna. Till arbetsgruppen hör följande medlemmar: Mikael Grön (ordf.), Christian Arrhenius, Emma Blomqvist, Patrik Carlson, Christian Elg och Anna af Hällström.

Budget

Fotograferingen görs med professionella fotografer, som bildar alla projektets utgifter. Beroende på fotograf, mängd bilder och vilken typ av användningsrätter vi beställer kan det kosta upp till 100-200 € / bild. Alla intäkter kommer från understöd.

Utgifter

Fotografering av Urds gjallar	3 000 €
Fotografering av porträtt	1 500 €
Fotografering av prylar	1 500 €
Utgifter sammanlagt	6 000 €

Intäkter

Understöd	6 000 €
Intäkter sammanlagt	6 000 €

Tidtabell

Urds gjallar fotograferas i augusti 2019. Porträtt samt prylar fotograferas i oktober 2019. Fotografierna och bildboken lanseras 2019.

Risker

Förfall av nyckelpersoner på TF kan ske, men det är osannolikt att antalet förfallna samtidigt blir så högt att projektet inte framskrider.